makaleidos_timeline.md 2025-07-10

Makaleidos 线上画廊项目开发时间表

项目启动日期: 2025年7月12日 预计交付日期: 2025年9月5日 项目周期: 约2个月

项目概述

为 Makaleidos 打造专业的线上画廊网站,包含内容管理系统(CMS)。网站将呈现先锋、极简、杂志化的视觉风格,完美展示艺术作品和深度内容,支持中英双语切换。

开发阶段安排

第一阶段:设计规划

时间: 7月中旬 - 7月底 (约2周)

主要工作:

- 确定网站整体视觉风格和设计方向
- 制定网站架构和功能规划
- 虚拟展览交互方案设计
- 技术方案确认
- 效果确定
- 基础框架搭建和后台
- 域名配置和部署

客户配合:

- 参与设计方向讨论
- 提供品牌参考和内容需求
- 确认设计方案

第二阶段: 开发制作

时间: 8月初 - 8月底 (约4周)

主要工作:

- 网站前端页面开发
- 后端CMS系统完善
- 虚拟展览功能实现
- 双语版本开发
- 手机响应式适配

客户配合:

- 定期查看开发进度
- 测试网站,提供反馈意见

makaleidos_timeline.md 2025-07-10

• 准备网站内容素材(自己后台上传)

第三阶段:内容上线

时间: 9月初 - 9月5日 (约1周)

主要工作:

- 首期展览内容整合
- 网站全面测试优化
- 使用培训和项目交付

客户配合:

- 提供展览内容
- 参与最终验收
- 学习后台操作

项目交付内容

☑ 完整的线上画廊网站

- 先锋杂志风格的前端界面
- 中英双语版本
- 移动端完美适配

✓ 内容管理系统(CMS)

- 易用的后台管理界面
- 展览/艺术家/文章管理
- 图片和多媒体上传

☑ 虚拟展览功能

- 创新的线上展示方式
- 交互式浏览体验

☑ 技术支持

- 可运行的代码文件
- 部署方案和文档
- 使用说明
- 基础技术支持

后期潜在维护成本与一年之后的服务器费用暂时不纳入本次时间线考虑中。

合作方式

沟通频率: 双周进度会议 + 日常在线沟通 **反馈机制:** 阶段性演示 + 实时预览链接 **项目管理:** 设计师主导开发,客户参与关键决策

makaleidos_timeline.md 2025-07-10

费用与付款

项目总费用: ¥15,000 付款方式:

- 签约时支付50% (¥7,500)
- 项目完成交付时支付50% (¥7,500)

客户签字确认:	日期:
设计师签字:	日期: